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	 Nr. 2002/09.14

	Onderwerp:

Instelling van de onderzoekscommissie Klimaatbeheersingssysteem
	Door de voorbereidings-commissie voor het onderzoek naar de gang van zaken met  betrekking tot het klimaat-beheersingssysteem voor het gemeentehuis aan de raad aangeboden op 18 juli 2002


Besluit van de raad van de gemeente Katwijk.

Overwegingen

Op 27 juni 2002 heeft de raad de Voorbereidingscommissie voor het onderzoek naar de gang van zaken met  betrekking tot het klimaatbeheersingssysteem voor het gemeentehuis ingesteld. De Voorbereidingscommissie heeft van de raad de taak gekregen voorstellen aan de raad te doen over de diverse aspecten van het te houden onderzoek, zoals beschreven in de “Discussienotitie over onderzoek door de raad”, opdat de raad een onderzoeksopdracht kan vaststellen en een onderzoekscommissie kan benoemen. Als uiterlijke datum voor het uitbrengen van het advies van de voorbereidingscommissie aan de raad heeft de raad 11 juli 2002 genoemd. Middels dit voorstel doet de Voorbereidingscommissie verslag van haar werkzaamheden.
Vraagstelling

Gezien de tekst van de motie die oproept tot het onderzoek, meent de Voorbereidingscommissie dat het onderzoek duidelijkheid moet geven over de advisering en de besluitvorming over de genomen maatregelen met betrekking tot het klimaatbeheersingssysteem. De onderzoekscommissie zou hiertoe antwoorden dienen te formuleren op de volgende vragen:

1. Welk effect heeft het beschikbaar stellen van een beperkter krediet voor de nieuwbouw (ƒ 28 miljoen) dan de eerste globale kostenraming (ruim ƒ 40 miljoen) gehad op het klimaatbeheersingssysteem?

2. Hoe zijn advisering en besluitvorming rondom de aanschaf van het koudeopslagsysteem voor de nieuwbouw verlopen?

3. Hoe zijn advisering en besluitvorming rondom de aanschaf van de koelmachine in juni 2001 (als onderdeel van de definitieve oplossing) verlopen?

4. Hoe zijn advisering en besluitvorming rondom het in mei 2002 aangeboden voorstel voor de gefaseerde definitieve klimaatbeheersingsmaatregelen verlopen?

5. Welke lessen zijn te trekken uit de advisering en de besluitvorming en welke aanbevelingen zijn er te geven voor de aanpak van toekomstige grote projecten?

De onderzoekscommissie

De Voorbereidingscommissie vindt het van belang dat de werkwijze van de onderzoekscommissie voor alle betrokkenen duidelijk is vastgelegd in een verordening. De Voorbereidingscommissie is van mening dat de onderzoekscommissie indien nodig over de bevoegdheden van een enquêtecommissie dient te kunnen beschikken. De enquêtecommissie kan door inzet van de mogelijkheden die de wet biedt in voorkomende gevallen antwoorden krijgen die anders achterwege zouden blijven. De Voorbereidingscommissie stelt voor om de onderzoekscommissie uit vijf raadsleden te laten bestaan die geen lid waren van de begeleidings-commissie nieuwe huisvesting of anderszins betrokken waren bij de besluitvorming voorafgaand aan mei 2001. Deze samenstelling maakt een onbevangen onderzoek naar de rol van de gemeenteraad beter mogelijk. De onderzoekscommissie wordt ondersteund vanuit de griffie.

Overige aspecten van het onderzoek

Het onderzoek zou naar de mening van de Voorbereidingscommissie kunnen beginnen na het zomerreces. Het onderzoek betreft zowel onderzoek van stukken als het houden van gesprekken met betrokkenen. In de loop van het onderzoek is het mogelijk ook nodig externe deskundigen in te schakelen. De Voorbereidingscommissie adviseert het onderzoek eind november 2002 af te ronden met het uitbrengen van een openbare, schriftelijke rapportage. De rapportage bestaat uit de bevindingen en conclusies ten aanzien van de vijf onderzoeksvragen en bevat tevens aanbevelingen.

Kosten van het onderzoek

De kosten van het onderzoek kunnen slechts bij benadering worden geschat. De Voorbereidingscommissie vraagt de raad een krediet ter beschikking te stellen ten laste van onvoorzien ter hoogte van € 27500.

Besluit

De raad besluit:

1. In te stellen de onderzoekscommissie Klimaatbeheersingssysteem, overeenkomstig artikel 1 lid 1 sub 2 van de Verordening regelende het onderzoek door de raad 2002.

2. De onderzoekscommissie heeft tot taak de volgende vragen te beantwoorden en dit in een schriftelijk verslag aan de raad te rapporteren:

1. Hoe zijn advisering en besluitvorming rondom de eerste planfase van de nieuwbouw van het gemeentehuis door de raadscommissie Nieuwbouw gemeentehuis en het college verlopen mbt de bezuiniging op de klimaatbeheersing en welk effect heeft het beschikbaar stellen van een beperkter krediet voor de nieuwbouw (ƒ 28 miljoen) dan de eerste globale kostenraming (ruim ƒ 40 miljoen) gehad op het klimaatbeheersingssysteem?

2. Hoe zijn advisering en besluitvorming rondom de aanschaf van het koudeopslagsysteem voor de nieuwbouw verlopen?

3. Hoe zijn advisering en besluitvorming rondom de aanschaf van de koelmachine in juni 2001 (als onderdeel van de definitieve oplossing) verlopen?

4. Hoe zijn advisering en besluitvorming rondom het in mei 2002 aangeboden voorstel voor de gefaseerde definitieve klimaatbeheersingsmaatregelen verlopen?

5. Welke lessen zijn te trekken uit de advisering en de besluitvorming en welke aanbevelingen zijn er te geven voor de aanpak van toekomstige grote projecten?

3. Een krediet ter beschikking te stellen ten laste van onvoorzien ter hoogte van € 27500.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 18 juli 2002.






De raad voornoemd,





De secretaris,


De voorzitter,



 lo.s.
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